

**План – график (дорожная карта)
мероприятий, направленных на реализацию дополнительной
общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и
познавательному развитию «Современные дети»
« Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко»
на 2023--2024гг.**

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Ответственн ые | Целевой показатель |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| 1 Нормативно-правовое обеспечение реализации программы | | | | |
| 1.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих реализацию программы. | По мере поступления | Заместитель директора по ДР | Исполнение требований нормативно-правовых документов |
| 1.2 | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих деятельность ОО по реализации программы. | до 01.09.2023г | Заместитель директора по ДР | Нормативно-правовая база ОО по реализации программы: - приказ об организации деятельности МБОУ ЦО № 31(дошкольные группы) по реализации пилотного проекта «Современные дети» - приказ об утверждении плана работы по реализации модулей программы; - приказ МБОУ ЦО № 31 об утверждении программ. |
| 1.3 | Организация работы по корректировке программ дополнительного образования детей с учетом задач и направлений дополнительной общеобразовательной программы «Современные дети». | до 01.09.2023г | Методическая служба, рабочая группа | Программы дополнительного образования детей: - «Шахматы и дети»; - «Веселые ложки»; - «Рюкзачок» |
| 2.Организационное обеспечение реализации программы | | | | |
| 2.1 | Мониторинг условий для реализации программ дополнительного образования детей. | Август 2023г. | Методическая служба, рабочая группа | Преобразование ППРС в соответствии с перечнем, рекомендуемым программой «Современные дети» |
| | Разработка и реализация моделей | До | Директор | Договора о |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|--|
| | взаимодействия МБОУ ЦО № 31 с социальными партнерами. | 15.10.2023г. | МБОУ ЦО № 31 | сотрудничестве. |
| 2.2 | Разработка анкет для родителей: - по удовлетворенности образовательной деятельностью в рамках реализации 4-х модулей программы «Современные дети»; - по удовлетворенности качеством образовательных услуг программ дополнительного образования. | Январь 2023г. Май 2024г. | Методическая служба, рабочая группа | Анкеты для родителей по данному направлению. |
| 2.3 | Разработка плана методического сопровождения реализации программы «Современные дети». | Август 2023г. | Методическая служба | План методического сопровождения . |
| 2.4 | Организация работы в АИС навигатор дополнительного образования детей. | До 10.09.2023г | Методическая служба | Формирование групп, зачисление детей. |
| 2.5 | Корректировка учебного плана, составление расписания занятий по реализации программы «Современные дети». | До 15.09.2023г. | | |

3. Кадровое обеспечение реализации программы

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации программ дополнительного образования детей. | август 2023г. | Заместитель директора по ДР, старший воспитатель, методист. | Создание рабочей группы из педагогов, которые будут реализовывать модули программы |
| 3.1. | Сопровождение педагогов по вопросам реализации программ дополнительного образования детей. | постоянно | Методическая служба | Индивидуальное консультирование педагогов; методические рекомендации в соответствии с планом методического сопровождения. |
| 3.2 | Организация работы по профессиональной переподготовке педагогических работников в сфере дополнительного образования детей. | В соответствии с планом-графиком ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО». | Методическая служба | Введение единицы педагога дополнительного образования в штатное расписание ОО. |
| 3.3 | Реализация модели непрерывного повышения квалификации через курсовую подготовку. | В соответствии с планом-графиком | Методическая служба. | План повышения квалификации. |

4. Учебно-методическое обеспечение реализации программы.

| | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|
| 4.1. | Обеспечение постоянной методической и | Постоянно | Методическая служба | Система работы педагогов по реализации программ |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| | консультационной поддержки педагогов по вопросам реализации программ дополнительного образования детей. | | | дополнительного образования. |
| 4.2 | Корректировка диагностического инструментария для отслеживания эффективности реализации программы «Современные дети» | до 13.10.2023г. | Методическая служба, рабочая группа | Критерии оценки качества оказания платных дополнительных образовательных услуг. |
| 4.3 | Анкетирование родителей: - по удовлетворенности образовательной деятельностью в рамках реализации 4-х модулей программы «Современные дети»; - по удовлетворенности качеством образовательных услуг программ дополнительного образования. | Январь 2024г. Май 2024г. | рабочая группа | Совершенствование форм организации детской деятельности. Корректировка программ дополнительного образования с учетом запросов родителей. |
| 4.4 | Изготовление и обновление игрового и методического оборудования, наглядно-обучающего и раздаточного материала. | постоянно | Рабочая группа | Оформление предметных зон по модулям. |
| 4.5 | Освоение нового опыта работы педагогами, совершенствование методического инструментария педагогической деятельности. | постоянно | Методическая служба, рабочая группа | Картотека конспектов образовательной деятельности по модулям и учебно-методические комплекты. |

5. Информационное обеспечение реализации программы

| | | | | |
|-----|--|------------|--|---|
| 5.1 | Размещение и обновление информации на стендах и официальном сайте ОО об оказании платных образовательных услуг. | постоянно | Методист. | Информация о реализации дополнительных образовательных услуг. |
| 5.2 | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о начале реализации пилотного проекта «Современные дети» | Май 2024г. | Заместитель директора по ДР, методическая служба | Итоговый педагогический совет; Родительское собрание в старших группах. |
| 5.3 | Информирование родителей об итогах реализации программы «Современные дети». | Май 2024г. | рабочая группа | Итоговое родительское собрание: презентация-фотоотчет «Итоги реализации программы «Современные дети». |

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------------|--|
| 6.1 | Зонирование группового пространства для определения предметных зон по модулям программы. | до 15.09.2023г. | Методическая служба, рабочая группа | Оборудование предметных зон. |
| 6.2 | Оснащение предметных зон материалами и оборудованием | постоянно | Заместитель директора по ДР | РППС в соответствии с рекомендациями программы «Современные дети». |

План методического сопровождения реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально – коммуникативному и познавательному развитию детей «Современные дети»

Цель: методическое сопровождение реализации пилотного проекта «Современные дети»

Задачи:

1. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее реализацию дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети».
2. Включить педагогов в процесс освоения модулей программы, оценивания уровня развития детей в рамках программы «Современные дети».
3. Разработать планы работы по каждому направлению программы

| Раздел | Содержание | Формы | Сроки проведения |
|------------------------------------|--|---|------------------------|
| Информационная поддержка педагогов | Организация обучения педагогов по вопросам, связанным с реализацией программы | <ul style="list-style-type: none"> • Курсы повышения квалификации педагогов на базе ИПКи ППРО ТО по теме «Организационно-методические основы социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Современные дети» • Профессиональная переподготовка педагогов с присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования» | Сентябрь 2023г. |
| | Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих реализацию программы «Современные дети» | Заседание рабочей группы по темам: 1.«Нормативно-правовая база реализации пилотного проекта «Современные дети» 2. «Реализация дополнительного образования детей дошкольного возраста в системе АИС Навигатор» и Единого портала государственных и муниципальных услуг. 3. «План работы педагогов, реализующих модули программы» | Август – сентябрь 2023 |
| Поддержка формирования и развития | Освоение нового опыта, направленного на | <ul style="list-style-type: none"> • Установочный семинар с участниками реализации пилотного проекта | Август 2023 |

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| кадрового потенциала | реализацию программы | <ul style="list-style-type: none"> • Консультирование педагогов, реализующих программу: «Формы организации детской деятельности при реализации модулей»; «Эффективные приемы работы с родителями по информированию их об участии в пилотном проекте «Современные дети», «РППС предметных зон по реализации модулей» • | В течение учебного года |
| | Совершенствование методического инструментария деятельности педагогов, реализующих программу | <ul style="list-style-type: none"> • Обучающие семинары муниципального и регионального уровней: • На уровне ОО: • Тематические мероприятия «На страже Родины» (педагог Гаврилина О.В.) • Открытый показ педагогического процесса «Шахматный бал» (педагог Сидорова М.А.) • Консультация «Проблемы социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в современном обществе» • Открытый показ педагогического процесса: «Работа в программе Paint».(педагог Лобанова О.В.) • Образовательный терренкур «Поиски инновационных подходов к организации дополнительного образования детей» | <p>По плану ИПК и ППРО ТО и ЦНППМ г.Тулы</p> <p>Февраль 2024</p> <p>Май 2024</p> <p>Ноябрь 2023</p> <p>Январь 2024</p> <p>Март 2024</p> |
| | Внедрение в практику работы мониторинга развития детей в рамках программы «Современные дети» | <ul style="list-style-type: none"> • Заседание рабочей группы МБОУ ЦО №31: « Мониторинг развития детей в рамках реализации программы «Современные дети»: диагностические таблицы, диагностический инструментарий» | Сентябрь 2023 |